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ZAPISNIK

17. redne seje OBCINSKEGA SVETA Ob¢ine Brezovica, ki je potekala v &etrtek, 25.
septembra 2025, ob 19. uri, v prostorih OS Brezovica, Solska ulica 15, Brezovica.

PRISOTNI CLANI OBCINSKEGA SVETA:
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Mitja Bervar

Marko Cuden

Bernard Debevec
Lucija Kokelj

Janez Marincic¢

Mateja Lekan Strukelj
Marjan Mravlje
Kristijan Musek Lesnik
Ales Ogric

OSTALI PRISOTNI:
Metod Ropret — Zupan Obc¢ine Brezovica
Sara Sibenik Rebec — MIRED Vrhnika

Kaja Natalija Suhadolnik — MIRED Vrhnika

1.

Nl

Primoz Praper — Eutrip d.o.o.
Predstavniki ob¢inske uprave:
Gregor Sebenik

Natasa Smrekar

Urban Acman

— Ana Graf Mlinar

— Gasper Jamnik

Simon Skvarca

Ugotovitev sklepcnosti

10. Borut Pirnat

11. Polona Rausl

12. Matej Plevnik

13. Miha Rus

14. Aljaz Susman

15. Mateja Sustar§i¢
16. Klemen Velkavrh
17. Klemen Zaletel

AD 1

Sejo je vodil Zupan Metod Ropret. Na seji je prisotnih 17 svetnikov, seja je sklepcna.
Opravicil se je Gorazd Kovacic.

AD 2

Potrditev zapisnika 16. redne seje ter 13. in 14. korespondenc¢ne seje

Zupan je dal na glasovanje:

SKLEP 101:
Obcinski svet Ob¢cine Brezovica potrjuje zapisnik 16. redne seje ter 13. in 14.
korespondencne seje.


http://www.vodice.si/
mailto:info@brezovica.si

Izid glasovanja:

ZA: 16
PROTTL: 0
Sklep je bil sprejet.

AD 3

Potrditev predlaganega dnevnega reda
Zupan je dal na glasovanje:

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepcnosti;
Potrditev zapisnika 16. redne seje ter 13. in 14. korespondencne seje;
Potrditev predlaganega dnevnega reda;
Pobude in vprasSanja;
Sportni park Brezovica — Investicijski program (IP), Predinvesticijska zasnova (PIZ);
Letno porocilo skupne ob¢inske uprave MIRED za leto 2024;
Sklep o dolocitvi mreze javnih Sportnih objektov in povrsin za Sport v naravi v ob¢ini
Brezovica;
8. Podelitev priznanj Obcine Brezovica za leto 2025.

NG

Izid glasovanja:
ZA: 16
PROTT: 0

Dnevni red je bil sprejet.

AD 4

Pobude in vprasanja

Zupan je predstavil aktualno dogajanje v obéini. Sprejeta je bila celostna prometna strategija
obcine, ki je potrebna za kandidiranje na razpise. Zakljucili smo zadevo Avetina, vse $tiri
stanovanjske enote so bile prodane. Zahvalil se je svetnikom za podporo, saj je bila zadeva
kompleksna, odlocili smo se prav, na koncu je bilo Se nekaj finan¢nega plusa. Izvedena je bila
uvedba v delo pri obnovi proge skozi Brezovico — s postajami in podvozom. Po uvedbi
morajo izvajalci zaceti dela v dveh mesecih, rok za izvedbo vseh del je 24 mesecev, vklju¢no
s pridobitvijo dovoljenj in dokumentacije. Najprej se bodo lotili najbolj zahtevnega dela —
podvoza v Vnanjih Goricah. Socasno bo potekalo odkopavanje brezine pri postaji v Preserju,
trasa proge bo premaknjena. Nato se bosta prenovili postaji na Brezovici in Preserju ter
zgradila nova v Vnanjih Goricah. UspesSno sta bili oddani kandidaturi na razpis za sredstva
LAS Barje — za promenado na Brezovici in za tematsko pot Ponikve. V teku je bila druga faza
ureditve potoka Radna — to je hudournisko najbolj nevaren potok v obc¢ini. Postopoma se
ureja vodotok. Pri¢akuje se Se tretja faza, narejeni so ogledi, pripravljajo se popisi del. Do
novega leta naj bi bila na Brezovici odprta poslovalnica banke. Prvenstveno bo namenjena
podjetjem, opravljali pa bodo tudi vse ostale storitve.

Podzupan je podal porocilo s komunalnega podrocja. Bila je otvoritev novega avtocestnega
prikljucka, vsa dela Se niso koncana. Postavili se bodo Se semaforji pri ZelezniSkem prehodu,
potekajo usklajevanja z Zeleznicami. Urejen je nov prometni reZim, s tem bo treba preziveti
dobro leto, dokler ne bo novega podvoza. V Casu gradnje je bilo kar nekaj cest poSkodovanih,
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predvsem cesta za grabnom je unicena. Naredili smo korak naprej v pogovorih in naj bi se ta
cesta sanirala. Plo¢nik na cesti na Log malo zamuja, potrebno je bilo narediti dodatno Skarpo
zaradi nestabilnosti terena, dela bodo koncana sredi oktobra. Zamujajo tudi talne oznake na
cesti pri POS Notranje Gorice, pri¢akuje, da bo to kon¢ano do sredi oktobra. Izveden je bil
tehni¢ni pregled mostov v Notranjih Goricah, investicija je skoraj kon¢ana, potrebnih je Se
nekaj manjSih sprememb. Dela na mostu v Podpeci gredo pocasi h koncu, na novo se bodo
uredile tudi klancine pri uvozu na most. Za kanalizacijo v Goricici so imeli uvedbo v delo,
dela se bodo pricela okoli 15.10. Nase komunalno podjetje bo obnovilo Se del vodovoda,
obnavljala se bo tudi javna razsvetljava. Nadgradilo se bo opticno omrezje, dolocene stvari bo
naredil tudi Elektro. Projekt naj bi bil koncan do drugega leta poleti. Tezko je predvideti,
kakSen teren je, ponekod bo potrebno kopati v skalo. Za sanacijo krozis¢a v Podpec¢i nima
podatka, kdaj se bo izvedla.

Zupan je podal poroéilo s podro&ja druzbenih dejavnosti. Za zdravstveni center Podpe je bila
oddana dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Za obcinsko stavbo je gradbeno dovoljenje
pravnomocno in takoj za tem je izvajalec pricel z deli. Dela potekajo intenzivno, rok za
koncanje je eno leto. V ob¢ino smo pridobili Se dodatni program druzinske medicine, kar je
izredno tezko, praviloma se programi podeljujejo zgolj zdravstvenim domovom in
bolni$nicam. Morali bomo zagotoviti ustrezen prostor. Kljub temu, da imamo Stiri zdravnike,
imamo Se vedno povprasevanje in pomanjkanje moznosti vpisa.

Bernarda Debevca je zanimalo, ¢e je Ze bilo dobavljeno ¢rpaliS¢e za manjkajoco kanalizacijo
v Vnanjih Goricah?

PodZupan trenutno nima odgovora, bo preveril in ga poklical. Crpalis¢a so bila naro¢ena.
Aljaz Susman je vprasal, kako je s Siritvijo ceste na Jezeru in z ograjo, bo to Se letos?
Podzupan je pojasnil, da bi ograja morala biti.

Klemen Zaletel je zasledil, da so se postavile table z globo za tranzitni promet. Zanima ga, ¢e
imamo pravno podlagi in ¢e redarji skrbijo za sankcioniranje ter koliko glob je Ze bilo?

Zupan je odgovoril, da ni bila izre¢ena $e nobena globa iz tega naslova. Upajo, da to te
omejitve prometa na nek nacin zaznal tudi google in da bo preprecen promet, kateremu te
ceste niso namenjene. Na svojih obCinskih mejah smo postavili table, dogovarjamo se z MOL,
da bi na zacetku teh poti postavili iste omejitve, takrat bo Sele pravi ucinek in smisel. Kon¢ni
cilj je, da po vzoru tujine ustavimo tranzit na izvozih iz avtoceste. Ta praksa obstaja, tranzit
naj bi ostal na avtocestah, lokalne ceste so namenjene lokalnemu prebivalstvu. Pravno
podlago imamo kot vse druge obCine po Sloveniji, nismo prvi, ki smo to postavili. Sezona je
mimo, do pomladi posebnih ukrepov ne bomo potrebovali. Do takrat je z DARS-om treba
omejiti izvoze ali vzpostaviti nadzor. S policijo so imeli sestanek, vendar imajo tezave s
kadrom.

Sara Sibenik Rebec je pojasnila, da je pravna podlaga v 47. ¢lenu, 2. odstavek Zakona o
cestah.

Ales Ogri¢ je opomnil, da so obCani Borovnice ogoreni nad tem, dobro bi bilo, da se
njihovemu Zupanu pojasni zadevo. Oni mislijo, da se to ti¢e njih.
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Zupan je pojasnil, da je imel pogovor z Zupanom in mu je pojasnil stvari. Ne omejujemo se
med obCinami, ampak tuje registracije na te ceste ne sodijo.

Matej Plevnik je spomnil, da bi morali dobiti natan¢ne financne podatke glede zadolZenosti.
Zahvalil se je za pomoc¢ ob¢ini pri pripravi prijav na LAS Barje za KS Brezovica. Ljudje
sprasujejo za bankomat na Brezovici. Za cesto za grabnom ga zanima, ¢e se bo samo
asfaltiralo ali se bo urejalo Se kaj drugega? Pogodba za urejanje Zeleznice je podpisana,
okoljevarstveno soglasje je izdano. Nikjer ni omenjen podhod pod Zeleznico, nadhod nad
avtocesto. Kje smo s tem?

Glede zadolzenosti imamo novo stanje, ukvarjamo se z reprogramiranjem. Tekoce kredite
bomo nadomestili s cenejSimi. S tem si bomo sprostili nekaj kreditnega potenciala.
Zadolzenost je trenutno okoli 5 milijonov evrov. Do konca leta se bomo nekaj posojila Se
znebili. Na§ limit glede zadolZevanja je priblizno $e enkrat vedji, kot je sedaj. Ce pride do
spremembe viSine glavarine, se bo to Se povecalo. Za dolgoro¢ne projekte bo potrebno
zadolZevanje, ve¢ o temu se bomo pogovarjali sproti. Likvidnostno stojimo dobro, brez tezav.
Pricakovati pa je spremembe, zacenjajo se vecje investicije — ob¢inska stavba, zdravstveni
center in kanalizacija v Gori€ici. Nekaj potreb po financiranju bo, gre pa za dolgoro¢ne
nalozbe. Ob premozenju ob¢ine ve¢ kot 100 milijonov evrov in tudi nas§ delez v holdingu je
zajeten, ne vidi teZzav. Ko bo razpis LAS Barje zakljucen, bomo videli, ¢e so bile naSe prijave
uspesne. O bankomatu poslusa veliko. V novih prostorih banke bo tudi bankomat — bolj
sofisticiran in specifi¢en — tudi za polaganje gotovine itd. Za grabnom bo zgolj preplastitev
asfalta. Podvoz in nadhod sta evidentirana, boljSih informacij trenutno nima. Smo v
dogovarjanjih. DARS ve za nadhod, pripravljamo dokumentacijo. Za podvoz imamo idejne
resitve, potrebno pa so odkupi zemljis¢, to bo naslednji korak. Ne en in drugi pa ne
nasprotujejo, da bi ti dve zadevi izvedli.

Borut Pirnat je opozoril na cesto proti Planinci, proti vrhu je voda utrla pot po sredini cestisca.
Bilo bi potrebno speljati vodo na nek nacin ob cesti. Cesta na Rakitni izven vasi od Krim¢ka
proti glavni cesti je tudi poskodovana in bi jo bilo treba sanirati. Za POS Jezero ga zanima, &e
so se zZe kaj pogovarjali glede tega, kar so se dogovarjali na sestanku?

Glede protipotresne sanacije POS se niso pogovarjali, o temu se bomo pogovarjali v okviru
prorauna — vsaj kar se ti¢e priprave dokumentacije. Do te faze so se zavezali, da bi se
postopoma lotili dokumentacije.

PodZupan je dodal, da se bo glede sanacije cest pogovoril z JKP Brezovica.

AD S

Sportni park Brezovica — Investicijski program (IP), Predinvesticijska zasnova (PIZ)

Zupan je pojasnil, da so najprej mislili sejo izpeljati korespondenéno, vendar so ocenili, da je
bolje, da se o temu pogovorimo v Zivo. Ce resno mislimo z dvorano, je po 15 letih odprt
razpis Ministrstva za vzgojo in izobrazevanje, ki je namenjen Sportni infrastrukturi. Ne
prinaSa hudih omejitev, daje pa priloZznost, da pridobimo sredstva. Pomembno je, da
sprejmemo dokumente. Mi smo jih novelirali in pripravili. To potrebujemo, ¢e se zelimo do
30.9. prijaviti na razpis. Kar nekaj stvari imamo nedorecenih, ¢asovni okvir, finan¢no
konstrukcijo. Korak po korak moramo sredstva priceti pobirati. Manjka Se prispevek
Fundacije za Sport, ki prav izdaten nikoli ni. Bolj pomemben je razpis februarja prihodnje leto
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na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in Sport, kjer so Stevilke na nivoju Eko sklada. Pri
Stevilkah, ki jih imamo pred sabo, se moramo zamisliti. To investicijo, ki je nabor vseh Zelja,
bomo morali v nekem delu oklestiti in poceniti. To bo nujno potrebno. Nimamo zakljucene Se
projektne naloge in zagotovo je bo treba re definirati, v zdajSnji obliki je zastavljena
prebogato. Treba se bo dogovoriti. Zalogaj bo za nas prevelik, projekt bo tudi treba razdeliti
na faze. Najbolj pomembna faza za nas in Solo je Sportna dvorana ter atletske povrsine, ki so
pomembne za izvajanje Sportnega kartona in pouka. Vse ostale aktivnosti in povrsine lahko
prestavimo v drugo fazo, odvisno od finan¢ne sposobnosti. Bistvo pa je, ¢e zelimo na razpisu
pridobiti od 1,6 do 2 milijona evrov, ta dva dokumenta potrebujemo.

Klemna Zaletela je zanimalo, zakaj ni opredeljena finan¢na konstrukcija po sklopih —
dvorana, zelene povrSine in zunanje Sportne povrsine. Za dvorano je nek tloris za predstavo,
za druga dva sklopa pa ne. Ce bomo zadevo oklestili, bo treba spremeniti projektno nalogo, ki
bo osnova za projektiranje in razpis.

Primoz Praper je pojasnil, kako je zamiSljen potek procesa. Predvidena je gradnja po sistemu
design and build. Na podlagi zahtev naro¢nika se naredi javni razpis, potem izberemo
izvajalca, ki projektira in izdela DGD ter PZI. Mi imamo kontrolo nad tem, ce je
dokumentacija v skladu z nasimi zahtevami. Finan¢na konstrukcija $e ni zakljuc¢ena in ne bo,
dokler ne bodo znani rezultati vseh razpisov. Ko bodo na podlagi projektne dokumentacije
znani viri, se podpiSe pogodba za izvedbo. V ¢asu od potrditve DIIP-a $e ni bil sprejet OPPN,
ki onemogoca, da bi izven trenutnega zazidalnega obmocja gradili. IgriS¢a v idejni zasnovi
zaradi nesprejetega OPPN Se nimajo pravne podlage za gradnjo. Zaradi poplav se je
spremenila zakonodaja, ki se tice poplavne varnosti.

vve

Se ni prostorsko urejena.

Primoz Praper je pojasnil, da se pri¢akuje, da bo tekom priprave dokumentacije prislo do
spremembe OPPN in bo moZno graditi. Druga zadeva, ki se je zgodila je, da se je obCina
uspesno prijavila na razpis za zelene povrsine. Pri tako obseznih projektih in virih financiranja
lahko pride do problema dvojnega financiranja. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Zato se
razdeli investicija na sklop dvorana in sklop zelene povrSine. Potem bo verjetno Se tretja faza
— izgradnja igriS¢. Zadeva je zelo kompleksna, veliko je virov financiranja. Previden je treba
biti zaradi dvojnega financiranja, ker nekateri imajo zapisano, da zadeva ne more biti
financirana iz dveh razli¢nih virov. Vire je treba na pravi nac¢in kombinirati, ¢e naredimo
napako, se lahko kasneje zahteva vracanje nepovratnih evropskih sredstev, esar si nikakor ne
zelimo. Zelena infrastruktura bo svoj sklop, zanjo smo Ze pridobili sredstva na razpisu. Lahko
bo sklenjena pogodba z istim izvajalcem, vendar v lo¢enem sklopu. Igrisca sedaj ne bodo
predmet, ker moramo izlociti iz tega zaradi OPPN. Ostane Se dvorana skupaj s parkiris¢i in
atletskim delom, za kar lahko v skladu s prostorskimi akti podpiSemo pogodbo. Popis Se ni
narejen. Grafika ni priloZena iz razloga, ker ¢e bi dali za celoto, za del OPPN $e ni sprejet. Ce
bi dali samo grafike za zelene povrsine, bi lahko rekli, da zelenih povrSin ni dovolj, ker je
treba upostevati Se streho in to prilagoditi. Projektno pametno bo treba pripraviti pametno ob
upostevanju vseh vidikov — OPPN, vire financiranja, da bomo lahko pocrpali ¢im ve¢
sredstev. Lahko se navede po oceni, koliko stane na primer kvadratni meter parkirisca,
kvadratni meter dvorane itd. IzloCena je prestavitev potoka, ki jo je treba narediti. Precej je
vplivnih faktorjev in moramo zelo paziti, da ne naredimo napake.
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Urban Acman je povedal, da verjetno Klemna Zaletela moti, da v dokumentaciji stroskovno
ni definirano po fazah. Investicijsko dokumentacijo smo potrjevali lani, ko smo se prijavljali
na razpis za sredstva LUR in tam je dolo¢eno. V tej dokumentaciji je znesek za celoten
projekt.

Zupana zanima, ¢e nam tovrsten nacin prijavljanja omogoca tudi fazno izvedbe z nekim
kon¢nim rokom.

Primoz Praper je povedal, da je pomembno, da s projektno nalogo te faze jasno opredelimo in
napiSemo odlozne pogoje, kdaj naslednja faza stopi v veljavo. Najprej bomo §li v razpis za
dvorano, parkirisce - promet in osnovno atletsko stezo.

Zupan je dodal, da se bo uredil OPPN, vendar vse traja. Ze s prestavitvijo potoka so se
ukvarjali zelo dolgo.

Urban Acman je pojasnil, da smo gradbeno dovoljenje za prestavitev potoka pridobivali eno
leto. Potok bo treba premakniti Se enkrat, ko bo sprejet OPPN, bo potrebno Se eno gradbeno
dovoljenje za prestavitev potoka. Projekt je iz urbanisticnega vidika zelo zapleten in
dolgotrajen. Tudi mnenje dajalce se ¢aka po par mesecev, kljub urgencam.

Matej Plevnik meni, da se gradnje svoje hiSe ne bi lotil na tak nacin, to bi bilo prevec
riskantno. Podpira dvorano, vendar smo dve leti zadevo spravljali skupaj, da moramo par dni
pred razpisom nekaj na hitro odlociti. Pocuti se stisnjenega v kot, da to mora na tak nacin
narediti. Enkrat smo Ze sprejemali dokument za ob¢insko stavbo in je bilo potem receno ez
nekaj Casa, da je tako sprejeto in tako je. Ali je to zadnji razpis Ministrstva za vzgojo in
izobrazevanje, koliko Casa se je vedelo, da bo? Zakaj nismo investicijo omejili samo na
dvorano, ki je res najbolj nujna? Ve, da dvorano otroci nujno potrebujejo. Ko pa gleda
Stevilke in tako spremembo, se sam tega ne bi lotil na tak nacin. Zakaj se ne moremo
pogovarjati samo o dvorani in nekih vzdrznih sredstvih? Design and build je super zadeva,
ampak to pomeni, da dobimo eno reSitev. Dobimo eno reSitev in imamo enega projektanta.
Ali je betonska streha, kjer bodo zgoraj zelene povrSine, ali je to res najboljsi primer, ki Ze
obstaja? Koliko to podrazi zadevo? Z vsako ravno streho so tezave. Kaj je z vzdrzevanjem?
Ali je bolje morda ne izkoristiti sredstev iz razpisa in umestiti konstrukcijsko streho s
son¢nimi paneli? Verjetno eno in drugo ne gre skupaj. TeZko se odloc¢i vrat na nos par dni
pred razpisom.

PrimozZ Praper je pojasnil, da je za relativno visok znesek od DIIP-a naprej vec¢ razlogov. Eno
je, da so na podlagi projektne naloge in na podlagi pripomb povecali povrSino dvorane za 600
kvadratnih metrov. To pomeni priblizno pove€anje investicije za 1,5 milijona evrov. Tu je
vprasanje, ¢e potrebujemo toliko spremljevalnih povrsin, ker ministrstvo daje denar na osnovi
normativov. Oni pregledajo obstojece prostore in povrSine ter recejo, nekaj ze imate, zato vam
na razpisu ne damo za npr. 6 novih vadbenih povrSin ampak samo 3, ker upoStevajo Ze
obstoje¢e. Manjka nam velika dvorana, ne pa npr. dodatna borilnica, fitnes, plezalne stene...
Tudi ¢e veCamo ali manjSamo povrSino dvorane, bomo Se vedno dobili isti znesek
sofinanciranja. Imamo geomehansko porocilo, ki predvideva gradnjo na pilotih in smo to
upostevali, da ne bi imeli potem aneksov k pogodbi, ker tega nismo predvideli. Kadar
zamikamo izvedbo investicije, tudi cena narasca, saj se ocena vrednosti izratunava po tekocih
stroSkih. Uposteva se letno inflacijo, ki je priblizno 2 % letno in tudi to precej nanese. Za
gradnjo dvorane s takim razponom beton kot gradbeni material ne pride v upoStev. Za take
razpone se uporabljajo ali leseni ali kovinski nosilci. Ni predvidena betonska streha. Material
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lahko prevzame nosilnost zelene strehe. Materiala na strehi je od 7 do 15 cm, kar pomeni
dodatno obtezbo na strehi do 150 kg, kar pomeni povecanje nosilcev. Za zelene povrSine
bomo dobili blizu 800.000 evrov, gradnja pa se bo na primer podrazila za 150.000 evrov, je
zadeva Se vedno upravi¢ena. Zelena streha ni previdena na celotni strehi, ker zakonodaja
zahteva, da morajo biti stavbe skoraj ni¢ energijske in je potrebno zagotoviti zadostno
koli¢ino obnovljivih virov. En del fotovoltaike bodo morali dati na streho.

Zupan je pojasnil, da nam razpis za zelene povrsine, kjer smo pridobili sredstva, nalaga 5.000
kvadratnih metrov zelenih povrsin. Kje jih bomo mi dobili, je na$ problem. Ker nismo bili
prepricani, da bomo lahko zagotovili toliko povrSin v parkovnem delu, nam za rezervo ostane
Se streha. Strehe imamo 3 — na vhodu, eno po severni strani in pa glavno streho. Ko bomo
izracunali zelene povrSine, nam za rezervo Se vedno ostane, da ozelenimo parkiris¢a in se
morda na ta nacin izognemo zeleni strehi. Denar ni namenjen samo za zelene povrsine ampak
za infrastrukturo sive vode in inStalacije, ki so namenjene vzdrZzevanju zunanjih povrSin — za
zajemanje dezevnice, hranjenje in distribucijo deZevnice. V novih objektih sta predpisana
sistema pitne vode in sive vode. Temu je ta denar namenjen.

Primoz Praper je podal Se pojasnila glede natecaja. Po zakonodaji pri prizidavi objekta na
sosednji objekt nateaj ni obvezen. Je mozno, da se dela natecaj, vendar se je v praksi
izkazalo, da kadar se dela natecCaj, je izbrana najlepSa reSitev, ki pa je obicajno draga in ni
funkcionalna. Drugace je zagovornik nate¢ajev ampak pri tem projektu so ugotovili, da sta
bili Ze dve varianti zrisani, oni so z dr. Goljarjem, ki ima izredne izkuSnje, pripravili Se eno
varianto. Imeli smo Ze tri arhitekte, ki pa niso predvidevali zelo razli¢nih stvari. Prostor je
omejen, na eni strani je Sola, na drugi potok, blizu so parkiriS¢a. Natecaj odsvetuje, ker to
podaljsa postopek. Tudi vsi arhitekti do sedaj so imeli zelo podobne resitve. Glede
vzdrZzevanja imamo intenzivne in ekstenzivne strehe. Pri intenzivnih strehah mora$
vzdrzevati, kar zasadiS. Pri ekstenzivnih strehah gre za lisaje, ki rastejo na skrajnih pogojih. Z
leti prinese semena iz okolice, ampak strehe niso zahtevne za vzdrZzevanje — ni potrebna
kosnja na primer dvakrat letno. Redno pa je treba vzdrzevati odto¢nike, da se ne nabere
umazanija in listje. Vsake toliko je treba streho opleti, da na za¢nejo poganjati drevesa. Voda
v zelenih strehah pomaga pri pregrevanju stavbe.

Janez Marinci€ je predlagal na podlagi izkuSenj, da izvajalci dajo za dobo garancije tudi letne
vzdrZzevalne preglede za svoje delo oz. izdelke. To je smiselno, drugace je treba klicati
inStitucije, ki stanejo. Izvajalci vedo, ¢e dajo garancijo, vedo da bo to v tem Casu zdrzalo in
jim ni problem enkrat ali dvakrat na leto pridi pogledati. Ce Zelimo investicijo izpeljati, se bo
za nekaj treba odlo¢iti. Mnenja in ideje lahko drugade dajemo e 10 let. Ce je prav razumel,
trenutno ne odloc¢ajo o izvedbi strehe in detajlih. Odlo€amo se, ¢e bomo §li v to investicijo in
dobili moZnost konkretnega sofinanciranja. Zadevo podpira. Tudi, ¢e bi sam gradil hiSo, bi
imel sosed drugacne poglede, kako gradis, tretja oseba pa spet drugacne. Projektna skupina je
bila ustanovljena, skozi projektno skupino je bili veliko dejavnikov podrazitve, bilo je veliko
zelja. Zaradi viSine in dodatnih vsebin je prislo do podrazitve.

Primoz Praper se strinja in meni, da je predlog korekten in ga bodo vkljucili v razpisno
dokumentacijo.

Urban Acman je dodal, da so v projektni skupini tudi trije svetniki. Zbirali so vse ideje in jih
posredovali projektantu. Vsebine so dodajali na polno, brez omejitev, zato tudi tak razkorak
med DIIP in IP. Upostevali so tudi zelje osebe iz drugega Sporta, ki ni ¢lan skupine.
PoizkusSali so umestiti vse, kar bi se dalo narediti. Ne pozna nobene ob¢ine v Sloveniji, kjer bi
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svetniki dobivali dokumente 3 mesece prej. Po poslovniku je bila dokumentacija poslana en
teden prej. Casa za pregled je en teden dovolj. Upostevane so bile vse Zelje, niGesar niso
trgali. 30.9. se zakljuci razpis in se moramo odlociti, ¢e gremo po minimalno 1,6 milijona
evrov. Zagotovljenih imamo Ze 800.000 evrov, o temu smo imeli ¢ lani debato. Ce ne
dobimo teh sredstev, ne ve, kako bomo zaprli finan¢no konstrukeijo.

Kristijan Musek Le$nik je pred 20 leti ob vpisu otrok v Solo poslusal, kako je telovadnica
dotrajana in da bo kmalu zadeva reSena. Zadeva Se ni reSena, sin pa je pricel ze s sluzbo.
Govorimo o Sportnem parku, prvotna potreba Sole pa je dvorana — telovadnica. Balon je
dotrajan in se bo vsak hip podrl. Smo najvecja Sola v Sloveniji, ki nima urejene telovadnice.
V zadnjih letih ni bilo podobnega razpisa, da bi lahko kandidirali za sredstva iz Solskega
ministrstva. Ko je minister napovedal razpis, je sam Sel nekajkrat do njega zaradi drugih
zadev in ga poizkusal obvesc¢ati, da imamo tukaj problem. Na koncu sta §la skupaj z Zupanom
do ministra in mu predstavila problematiko. Ta razpis je bil napovedan tik pred poletjem. 15
let na ministrstvu ni bilo podobnega razpisa. Ne razpravljamo o dokon¢nem projektu,
razpravljamo o dveh dokumentih, ki sta klju¢na za prijavo na razpis in pridobitev sredstev.
Brez teh sredstev verjetno ne bo ne telovadnice in ne Sportnega parka. Razume, ¢e se ureja
telovadnica za Solo, je smiselno da se reSuje tudi druge stvari — to ni objekt, da popoldne
sameva. Razpis je treba izkoristiti, ker tega denarja nekaj let ne bo.

Urban Acman je dodal, da podobne dokumente zdaj sprejemajo tudi druge obcine.
Dokumentacija se je pripravljala tudi ¢ez vikend. Ob¢&inski svet bi tudi tezko bilo sklicati
julija in avgusta ter zagotoviti sklepcnost.

Primoz Praper je dejal, da so razpisi v preteklosti bili redki. Nek ciklus, ki so ga pripravili, naj
bi bil na pet let. Bili so veliki napori s strani obCinske uprave, da bi dosegli ¢im vec¢ tock na
razpisu. Ministrstvo je po dveh tretjinah ¢asa pri razpisu spremenilo pogoje — ni dodatnih
tock, ¢e ima$ izbranega izvajalca. Projektna naloga se bo Se korigirala. Tudi investicijska
dokumentacija se spreminja, ¢e se pojavi nova moznost financiranja. Za vsako prijavo na
razpis se dokumentacija novelira.

Mateja Plevnika zanima, ¢e reCemo, da gremo naprej z dvorano, potem bi morali hkrati urejati
tudi park, ¢e moramo zagotoviti 5.000 kvadratov zelenih povrSin. Projektna skupina je dobro
delala. DIIP so sprejemali po zadnjem sestanku skupine in vmes se ni spreminjalo nic.
Sestankov ni bilo ve¢. Prav bi bilo, da se ¢lanom skupine, predstavnikom drusStev pove, da
vseh zelja ne bomo mogli upoStevati, ker ob¢ina nima toliko sredstev. Ravno za DIIP smo se
sestali meseca julija.

Urban Acman je dodal, da so v projektni nalogi uposStevane vse Zelje. Plezalna stena je prisla
kasneje, je tudi ena od Zelja. Sedaj se osredotoCamo na dvorano, ki je nujno potrebna in
zunanje povrsine, ki jih potrebuje Sola. To je glavnina zneska.

Zupan je pojasnil, da so sredstva za zelene povrsine na voljo do leta 2027 + 2, se pravi do leta
2029 moramo sredstva porabiti. Moramo se zavedati, da se bomo o reduciranju vsebin
projekta morali pogovoriti in sprejeti dolocene ukrepe, kot npr. niZanje dvorane itd. Nekatere
zadeve lahko odloZimo ali celo presko¢imo. Trenutno pa imamo navedeno vse, kar smo Zeleli.

Urban Acman je dodal, da se druga faza lahko dela soCasno. Zelene povrSine ne posegajo v
celotno zunanjost, zato se prva in druga faza prekrivata. Na sre¢o dokumentov nismo
potrjevali julija ali avgusta, ker bi bili popolnoma drugac¢ni. Tri faze so dodali Sele potem, ker
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so ugotovili, da bodo imeli tezave pri ¢rpanju sredstev, ¢e se bodo zadeve prekrivale. Sreca je
tudi, da Se nimamo zaprte projektne naloge. Imamo Se vedno manevrski prostor, da se
projektna naloga korigira. Vsi dokumenti so lahko korigirajo, tudi znesek se lahko spreminja
dolocen odstotek navzgor ali navzdol.

Zupan je svetnike pozval, da k zadevi pristopijo odgovorno. Gre za projekt, ki resuje tri
krajevne skupnosti, kar zadeva Sportnih povriin, predvsem pa resuje OS. Da danes
omogoc¢imo, da gremo korak naprej, nismo naredili nicesar, kar bi onemogocilo, da dokon¢no
definiramo projekt. Morali ga bomo postaviti na novo.

Primoz Praper je pojasnil, da mora dokument IP po zakonodaji sprejeti OS. Po zakonodaji ni
predvideno, da pri projektni nalogi sodeluje kdorkoli drug, kot ob¢inska uprava. Lahko sami
definiramo, kdo bo to potrjeval. Opozarja na to, da je projektna naloga na 150 straneh,
pogovoriti pa se je treba predvsem o osnovnih gabaritih. To bo verjetno prineslo dolo¢eno
nejevoljo nekaterih skupin Sportnikov. Projektno skupino vidi kot posvetovalni organ, na
koncu pa nekdo mora sprejeti odlo€itev in ne upostevati vseh Zelja.

Zupan je imenoval delovno skupino z namenom, da sli§imo vse deleznike in upostevamo
Sirok nabor Zelja. O nekaterih vsebinah se bo treba ponovno dogovoriti, preden projektno
nalogo zaklju¢imo.

Primoz Praper je dodal, da finan¢na konstrukcija Se ne bo zakljuena, ker bomo skusali
pridobiti sredstva Se iz drugih virov.

Mitja Bervar meni, da je to zahtevna stvar, ki potrebuje svoj ¢as in finance. Dobro je tudi za
Zupana, da si vzamejo ¢as in gredo skozi mukotrpne zgodbe in se rece, koliko je denarja,
koliko je zelja in kaksne so moznosti. Meni, da bo delovna skupina znala odlociti in pretehtati
kaj so Zelje in kaj moznosti. To zahteva ve€ energije in Casa, na koncu pa imajo svetniki lazjo
nalogo, ko morajo to sprejeti. Nekatere stvari $e niso dokon¢no dore¢ene, ker smo v fazi
pridobivanja finan¢nih sredstev. Sam bo podprl te sklepe. Ne Zeli si, da vsake pol leta nekaj
potrjujemo za projekt, za katerega vemo, da si ga vsi Zelimo. Vsak narejen korak mora biti
Cist in jasen, da ne bo kdo rekel, kaj se je zadaj dogajalo, mi pa smo to sprejemali.

Zupan meni, da so 3li tukaj dovolj na Siroko. Danes se odloamo o pomembni stvari.
Dokoncno se o projektu verjetno Se v tem mandatu ne bomo dogovorili. Ne bomo Se vsega
razCistili zdaj. Zgodba je zelo kompleksna. Ne smemo pa izgubljati dinamike in tempa.

Klemen Zaletel meni, da vsi podpirajo dvorano, Zelijo pa dolocena pojasnila. Lahko bi bili
obvesceni, da se zadeva mudi zaradi prijave na razpis. To so izvedeli danes.

Urban Acman je povedal, da so bili obveSceni ¢lani odbora. Sklicali so sejo odbora, vendar so
bili trije ¢lani odbora odsotni, zato so presli na korespondencno sejo. Pojasnil je telefonsko in
po mailu, da se zadeva mudi, da je 30.9. rok in to je bilo vsem jasno znano.

Mateja Sustar$i¢ je pojasnila, da je bila seja odbora sklicana v petek za v sredo, je bil kratek
rok, ni se bilo mozno prilagoditi terminu in so glasovali koresponden¢no. Meni, da se tako
pomembnih vpraSanj ne sme reSevati koresponden¢no. Razume, da se je mudilo, vendar ne
ve, zakaj se to ni prej reSevalo. Skrbi jo, ker je sliSati nekaj stavkov, podobno kot takrat, ko so
se pogovarjali o obcinski stavbi. O temu, kaj vse se da Se spremeniti, da je to zgolj dokument,
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ki ga potrebujemo za razpis. Njeno mnenje in glas bo proti, ravno zaradi tega, ker ne bi rada
poslusala, da so oni to sprejeli.

Zupan meni, da kdor bo danes dokumente podprl, ne bo naredil ni¢ taksnega, kar bi bilo v
nasprotju z vestjo.

Lucija Kokelj se strinja z Mitjo Bervarjem, da delovna skupina da svoje predloge, da bi bil
sestanek delovne skupine pred to sejo. Pocuti se stisnjena v steno, ¢e ne podpre predloga,
otroci ne bodo imeli dvorane in bo na koncu &rna ovca. Ce predlog podpre, podpre macka v
zaklju. Ce bi bili ljudje iz skupine zbrani, bi jim to lahko predstavili.

Urban Acman je pojasnil, da je naloga projektne skupine, da se pogovarja o dejavnostih, ki
bodo v dvorani. Za potrjevanje projektne dokumentacije pa ne razume, zakaj bi se skupina
morala sestajati. Dokumentacijo lahko pripravi samo strokovnjak s tega podrocja.

Zupan meni, da je tezji del projektne skupine ele pred njimi. Do sedaj smo nabor in Zelje
Sirili. Zdaj bo zadeva manj prijetna.

Aljaz Susman je dodal, da se tak projekt prvi¢ dela. Ce bi se gradila Ze druga dvorana, bi bilo
lazje. Vsak, ki je gradil, rece da bi drugi¢ kaj drugace naredil.

Urban Acman je povedal, ¢e se bomo ves €as sestajali in imeli razprave, se lahko sestajamo v
nedogled.

Zupan se strinja, tega ¢asa si ne bomo jemali, postopki so znani. Mirno lahko potrdimo
dokumente, ker nam veliko prinasajo in nicesar ne odnasajo.

Janez Marin¢i¢ je poudaril, da je pomembno, da je zajeta vsebina, ki si jo obéina Zeli. Ce bo
streha drzala zeleno streho in fotovoltaiko, je stvar projektanta.

Zupan je dal na glasovanje:

SKLEP 102:
Obdinski svet Obcine Brezovica sprejme predlagane dokumente pri projektu Sportni
park Brezovica — IP, PIZ.

Obdinski svet Obcine Brezovica pooblas¢a Zupana, da potrdi novelacijo IP in PIZ za
morebitne spremembe projekta za potrebe javnih razpisov in prilagoditve nove
vrednosti.

Izid glasovanja:
ZA: 14
PROTI: 3
Sklep je bil sprejet.

Mateja Sustarsic je $e dodala, da niso proti projektu, so pa proti temu sklepu.

AD 6

Letno porocilo skupne ob¢inske uprave MIRED za leto 2024
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Sara Sibenik Rebec je predstavila letno porodilo MIRED za leto 2024, ki je bilo poslano
svetnikom v gradivu.

Mitja redar se je zahvalil MIRED, da so letos bili veCkrat na Jezeru, v primerjavi z lani je bila
velika razlika. Sedaj prisotnosti ne potrebujejo, poleti pa toliko bolj. Bile so tudi napisane
kazni, vse to vpliva na boljSe pocutje prebivalcev. Zanima ga, kako je z radarji, kako dalec je
zadeva? Na katerih lokacijah bo radar v KS Podpe¢ — Preserje?

Gregor Sebenik je pojasnil, da je dolo¢enih 9 lokacij za radarje. 5 jih je na drzavnih cestah in
4 na obcCinskih cestah. IScejo pogoje za izdajo soglasja na drzavnih cestah. Ko to dobijo, bodo
Sli v nakup ohisij in naslednje leto z nakupom naprave — radarja. Lokacije bodo na Jezeru pri
POS, v Preserju pri OS in v Goriéici.

Aljaz Susman se pridruzuje mnenju in se zahvalil redarstvu. V dopoldanskem ¢asu obhodi na
Jezeru niso tako nujno potrebni, popoldne bi Se bolj zalegli. Preveriti bi morali Se parkirisce,
¢e imajo vozila plac¢ano parkirnino. Drugace se vidi, da se parkirnina kar redno placuje.

Sara Sibenik Rebec je pojasnila, da so imeli moznost prikljuéitve projektu stacionarnih
radarjev vse obCine. Za enkrat sta se za to odlocili dve in sicer Brezovica ter Vrhnika.

Kaja Natalija Suhadolnik je opozorila, da je za nadzor easy parka z njihove strani vse urejeno,
ni pa Se pravne podlage za sankcioniranje. Treba je sprejeti odlok.

Ales§ Ogri€ je izpostavil, da bi bil potreben radar v Kamniku pod Krimom na klancu navzdol
od bara Kapica, kjer so velike hitrosti.

vvvvv

zaposleni iz Plan neta hodijo zjutraj pe$ v sluzbo in so slabo vidni, niso oznaceni, odsek je
nevaren, predvsem pri ovinku.

Mateja Lekan Strukelj meni, da je treba odlok temeljito posodobiti, ker je zastarel, ni dovolj,
da se doda samo easy park. V porocilu je opazila, da je bilo bistveno manj prekoracitev
hitrosti v letu 2024 v primerjavi z 2023. Kaj je razlog, ali so manj izvajali meritve?

Sara Sibenik Rebec je odgovorila, da so vozniki vedno bolj osveséeni. Ko je radar postavljen,
hitro steCe obvesCanje in je Ze kmalu obvestilo na radiu. Gre za radar v avtomobilu ali
trinoZec na stojalu. Za meritve imajo izbranih ve¢ lokacij, ki morajo izpolnjevati pogoje.

Miha Rus je vprasal, kje bo lokacija ohi§ja za radar na Brezovici.

Gregor Sebenik je odgovoril, da bo lokacija pri $oli in na Cesti na postajo.

PodZzupan je zadnji¢ gledal meritve opozorilne table vi vozite in je nekdo pri Soli peljal 150
km/h.

Zupan je dal na glasovanje:

SKLEP 103:
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Obdinski svet Ob¢ine Brezovica se je seznanil z letnim porocilom organa skupne
ob¢inske uprave Medobcinski inSpektorat in redarstvo za leto 2024.

Izid glasovanja:
ZA: 17
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.

AD 7

Sklep o dolo¢itvi mreZe javnih Sportnih objektov in povrSin za Sport v naravi v ob¢ini
Brezovica

Zupan je pojasnil, ¢e zelimo sodelovati pri razvoju infrastrukture, moramo imeti razvid in
vpisano vse v uradne evidence.

Matej Plevnik je predlagal, da bi na Brezovici zamenjali ime balini§¢e z nazivom Sportni park
Radna ter Medgeneracijski park postaja v Sportni park postaja. Ravno so postavili nove table,
da bo ime usklajeno.

Zupan je predlagal, da se na obmodju KS Podpe¢ — Preserje najde prostor, kamor bi lahko
prestavili balon. Da bi se uredil podoben, kot je sedaj na Brezovici in se prestavi vsaj tisto, ker
je $e¢ uporabnega. Ce Zeli§ resno dejavnost v balonu, je potrebno gradbeno in uporabno
dovoljenje. Primerno mora biti tudi zemljisce.

Mitja Bervar meni, da je potreben na to temo sestanek. O temu Ze dolgo razmislja. Treba se je
pogovoriti, tema pa je smiselna.

Ale§ Ogri¢ je opomnil, da ni okoli Sole v Preserju nobenega street work out-a. to je Ze
velikokrat omenil, vendar ni padlo na plodna tla. Morda bi lahko to bilo pri novem gasilskem
domu.

Zupan je dejal, da se street work out lahko dobi na kakinem razpisu. Bo preveril in poizkusal
pridobiti opremo. Naj najdejo primeren prostor in se bo uredilo.

Bernard Debevec je dodal, da je dovolj nekaj drogov, kar zado$¢a za vadbo. Ko se je
postavljalo v Vnanjih Goricah je govoril s strokovnjaki in so mu to priporocili in so tako
uredili. Vazni so primerni odmiki in podlaga.

Zupan je dal na glasovanje:

SKLEP 104:
Obcinski svet sprejme predlagani Sklep o dolo¢itvi mreZe javnih Sportnih objektov in
povrsin za Sport v naravi v ob¢ini Brezovica.

Izid glasovanja:
ZA: 17
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.
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AD 8

Podelitev priznanj Ob¢ine Brezovica za leto 2025

Miha Rus je povedal, da so prejeli veliko predlogov in so imeli tezko delo. Po pregledu in
ocenjevanju, tockovanju predlogov so pripravili seznam priznanj za potrditev na seji OS.
Pogovarjali so se Se za dve dodani priznanje in sicer za PGD Preserje ob 140 letnici ter
posthumno Janezu Suhadolniku.

Zupan je dal na glasovanje:
SKLEP 105:
Obcinski svet Ob¢ine Brezovica potrjuje podelitev priznanj Obc¢ine Brezovica za leto

2025 po naslednji razvrstitvi:

Naziv: Castni ob¢an Ob¢ine Brezovica

Predlagatelj

Avgust PleSko, Trzaska cesta 420, Brezovica | KS Brezovica

Naziv: Grb Ob¢éine Brezovica

Predlagatelj

Jelka Beltram Kovaci¢, Rakitna 112, Rakitna | Kulturno drustvo Rakitna, KS
Rakitna, MKZ Rakitna

Naziv: Priznanje Obcina Brezovica
Predlagatelj

JoZef Poje, Starovaska cesta 19, Brezovica KS Brezovica

Rudi Beve, Pod Goricami 71, Vnanje Gorice | Planinsko drustvo Podpec - Preserje

Balinarsko Sportno drustvo Radna, Brezovica | KS Brezovica

Posebno priznanje se podeli PGD Preserje ob 140 letnici delovanja ter Janezu
Suhadolniku (posthumno).

Izid glasovanja:
ZA: 17
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.

Zupan se je zahvalil za udelezbo in ob 21:20 zakljuéil sejo.

Zapisal:
Gasper Jamnik Zupan Obcine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 17. redne seje Obcinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Ob¢ini Brezovica.
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